

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО
в МАДОУ «Детский сад № 100»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП ДО	Январь–февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ОП ДО	Март	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Январь - Март	Старший воспитатель, учитель-логопед	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Июнь–август	Заведующий	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ОП ДО по ФОП ДО и ФАОП ДО	Март–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Все педагоги под руководством рабочей группы	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП ДО	Март, Август	Воспитатели групп, заведующий	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ОП ДО			
Совещания по вопросам разработки ОП ДО в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов)	Март	Рабочая группа	Аналитическая справка

обучающихся и родителей для проектирования части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений			
Разработка части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ОП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ОП ДО
Разработка проектов АОП по ФАОП ДО	Июль	Рабочая группа	Проекты АОП
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ОП ДО			
Рассмотрение проекта ОП ДО на заседании педсовета	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ОП ДО и утверждение ОП ДО	Август	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ОП ДО
Рассмотрение проектов АОП на педсовете	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов АОП и утверждение АОП	Август	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденные АОП
Размещение ОП ДО, АОП на сайте	Август	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА